


新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会開催スケジュール(案)

年度	日程	項目	主な議事次第	検討事項
平成 27 年度	1月 21日	第1回 委員会	① 委員委嘱状の交付 ② 諮問 ③ 委員会の目的の説明(基本構想の説明) ④ 委員会スケジュールの説明 ⑤ 処理方式等の専門部会の設置について ⑥ 本市のごみ処理状況の解説 ⑦ 市民アンケートについて	
	3月 1日	第2回 委員会	① 市民アンケートの内容協議 ② 計画条件の整理(1) <ul style="list-style-type: none"> ・現状のごみの分別と処理フロー ・対象ごみ種 ・回収可能エネルギーの活用 ・既存施設との関連 	
平成 28 年度	4月 中旬	第3回 委員会 (施設見学)	ごみ処理施設の視察 (付帯施設の状況含)	
	6月 中旬	第4回 委員会	① 計画条件の整理(2) <ul style="list-style-type: none"> ・対象ごみ種 ・既存施設との関連 ・回収可能エネルギーの活用 ② 市民アンケートの結果報告 ③ 整備用地の候補地選定(1)方法の検討	
	7月 月上旬	第1回 専門部会	① 計画条件の整理 <ul style="list-style-type: none"> ・計画処理量 ・施設規模・系列数 ・計画ごみ質 ② 環境保全目標の検討 ③ 処理方式の検討 ④ 事業方式の調査条件整理 事業スキームの検討	
	7月 月下旬	第2回 専門部会	① 計画条件・環境保全目標の設定 ② 処理設備の計画概略(受入供給設備・エネルギー利用・選別処理条件等) ③ 事業方式の調査条件整理 リスク分担の検討	
	8月 月下旬	第5回 委員会	① 専門部会からの報告 <ul style="list-style-type: none"> ・計画条件 ・環境保全目標 ・処理方式 ・事業方式の調査条件 ② メーカーヒアリングの内容報告 ③ 整備用地の候補地選定(2) ④ 付帯施設の検討(1)	
	10月 月中旬	第6回 委員会	① 付帯施設の検討(2) ② メーカーヒアリングの結果報告 (概算事業費・事業方式)	

	11月上旬	第7回委員会	基本計画（案）の承認	
	12月上旬 ～12月下旬		パブリックコメント（1ヶ月）	
	1月中旬	第8回委員会	基本計画（答申案）の確定	
	1月下旬		基本計画について答申	

＜参考：庁内基本計画策定委員会＞

年度	日程	項目	主な議事次第	検討事項
平成 28 年度	2月上旬 ～ 3月下旬		基本計画の策定 (整備候補地の決定を含む)	