

(単位 千円)

款	項	事業名	金額	繰越の内容及び理由	
3	民生費	3 児童福祉費	民間放課後児童クラブ運営支援事業	10,582	放課後児童クラブ併設予定の新設保育所の整備について地元との調整に時間を要したため
3	民生費	3 児童福祉費	私立保育所誘致整備事業	451,926	新設保育所の整備について地元との調整に時間を要したため
3	民生費	5 災害救助費	災害救助事業	1,500	平成30年7月豪雨及び台風第20号、21号災害の被災者生活再建支援金について、対象者からの申請手続きに時間を要するため
4	衛生費	2 清掃費	新ごみ処理施設整備事業	11,670	循環型社会形成推進交付金交付決定に合わせ、地歴調査等業務委託料等を平成30年度3月補正で予算化し、平成31年度当初予算措置分と併せて執行するため
6	農林業費	1 農林業費	農業振興事業	8,300	台風20、21号により被災した農畜産物生産施設等の復旧について、修繕業者不足等の理由により工事に遅れが生じ、被災農業者への補助金交付に時間を要するため
6	農林業費	2 土地改良費	農業用施設改修事業	2,400	水路改修工事について、実施時期、実施工法及び受益者の負担について、地元との調整に時間を要したため
6	農林業費	2 土地改良費	玉瀬地区ほ場整備事業	8,500	先行する県施工によるほ場整備が湧水などによる軟弱地盤対策工事の施工に不測の日数を要し、市工事着手が遅延したため
7	商工費	1 商工費	プレミアム付商品券事業	15,919	プレミアム付商品券事業の事務費の一部について、平成30年度国補正予算で措置され、平成31年度当初予算措置分と併せて執行するため
8	土木費	2 道路橋りょう費	道路維持事業	31,541	国交付金の補正予算の状況を見定め工事発注を行ったが、交通事業者との調整に時間を要したため
8	土木費	2 道路橋りょう費	街路灯管理事業	1,685	関連事業である県施工の尼崎宝塚線の工事が地権者対応で遅延したため
8	土木費	2 道路橋りょう費	通学路安全対策整備事業	5,700	工事施工にあたり、近接する地元地権者との調整に時間を要したため

款	項	事業名	金額	繰越の内容及び理由	
8	土木費	3 河川費	普通河川治水事業	10,000	平成30年7月豪雨及び台風20号等の影響による堆積土量の増加等に起因する工事内容の変更調整に時間を要したため
8	土木費	4 都市計画費	都市計画道路荒地西山線整備事業(小林工区)	445,728	用地買収に時間を要し工事着手が遅れたこと、隣接地権者との調整に時間を要したため
8	土木費	4 都市計画費	公園維持管理事業	4,214	土砂災害特別警戒区域解除の解除方針について、関係機関との協議に時間を要したため
8	土木費	4 都市計画費	既設公園整備事業	11,500	地元及びアドプト団体との協議に時間を要したため
8	土木費	4 都市計画費	北雲雀きずきの森緑地環境整備事業	40,000	トイレ設置実施設計業務において地元調整に時間を要し、工事発注時期が遅れたため
9	消防費	1 消防費	防災情報システム管理事業	5,000	市役所敷地内に設置している震度計の新庁舎・ひろば整備事業に伴う移設先について、関係機関との調整に時間を要したため
10	教育費	2 小学校費	小学校施設整備事業	535,643	国1次補正によるブロック塀工事、国2次補正によるトイレ改修工事の対応のため
10	教育費	3 中学校費	中学校施設整備事業	547,520	国1次補正によるブロック塀工事、国2次補正によるトイレ改修工事対応のため
10	教育費	4 特別支援学校費	特別支援学校施設整備事業	7,438	国1次補正によるブロック塀工事対応のため
11	災害復旧費	1 農林施設災害復旧費	農林施設災害復旧事業	4,848	災害査定及び補助金額の確定が12月末となったことから、工事の発注が遅れたため
11	災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	河川等施設災害復旧事業	43,800	平成30年7月豪雨に係る災害査定後、台風20号に係る事務対応に時間を要し、発注時期が遅れたことや、台風20号に係る災害査定時期が遅れたため
11	災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	公園施設災害復旧事業	20,000	災害査定時期が大幅に遅れ、工事発注時期が遅れたため