

新ごみ処理施設整備基本構想検討委員会開催スケジュール

| 年度 | 日程 | 項目 | 主な議事次第 | ポイント | 検討事項 |
|--------|-----------|--------------|---|--|---------------------|
| 平成25年度 | 11月28日 | 第1回委員会 | ① 委員委嘱状の交付 ② 諮問 ③ 委員会の目的の説明 ④ 基本構想(素案)の説明 ⑤ 検討委員会スケジュールの説明 | 本市のごみ処理の現況、施設建替えの必要性 について理解を深める。 本委員会で「何を議論し」、「何を決定するのか」を明確化する。 | 施設規模、処理方式 |
| | 1月23日 | 第2回委員会(勉強会) | ① 現有施設の見学 ② 現有施設でのごみ処理の解説 ③ 施設規模の決め方について ④ 処理方式の紹介 | 現有施設が稼動しているのを見ることで、ごみ処理のイメージを掴む。 現有施設でのごみ処理の解説をすることで、ごみ処理に対する理解を深める。 施設規模の決め方や、ごみ処理方式について理解を深める。 | |
| | 3月24日 | 第3回委員会 | ① 施設規模の検討方針決定 ② 処理方式等の検討方針決定 ③ 施設整備の基本方針の検討 | 平成27年度の基本計画策定において改めて検討・決定を行う、施設規模・処理方式について、検討方針を決定する。 計画施設の整備に向けた基本方針を、他市事例等を参考にしながら検討する。 | |
| 平成26年度 | 5月7日 | 第4回委員会(勉強会) | ① 環境保全に関する基準について ② 付帯施設について事例紹介(余熱利用を伴うもの/伴わないもの) ③ 施設整備の基本方針の検討 | 環境保全に関する基準に、どのようなものがあり、他市ではどのように設定されているのか、理解を深める。 付帯施設(熱利用を伴うもの/伴わないもの)について、他市の事例を紹介し、付帯施設に関する理解を深める。 | 環境保全に関する基準、付帯施設 |
| | 6月中旬 | 第5回委員会(施設見学) | ごみ処理施設及び付帯施設に関する先進事例または類似事例の視察 | ごみ処理施設及び付帯施設に関する先進事例または類似事例を視察し、イメージを共有する。 | |
| | 8月上旬 | 第6回委員会 | ① 施設整備の基本方針の決定 ② 環境保全に関する基準の検討方針決定 ③ 付帯施設の検討方針決定 | 第3回委員会で検討した内容を踏まえ、基本方針を決定する。 平成27年度の基本計画策定において改めて検討・決定を行う、公害防止基準・付帯施設について、検討方針を決定する。 | |
| | 9月下旬 | 第7回委員会 | ① 整備用地の決定方法について検討 ② 事業運営方式について検討 | 整備用地の選定に必要な施設規模、必要面積等を検討する。 事業運営方式の検討を行う。 | 整備用地の決定方法 事業運営方式 |
| | 11月中旬 | 第8回委員会 | ① 整備用地の決定方法について決定 ② 事業運営方式の検討方針について決定 | 平成27年度以降、別途検討を行う予定である整備用地について、絞込み手法の方向性を決定する。 | |
| | 12月中旬 | 第9回委員会 | 基本構想(案)の確認 | パブリックコメント用の基本構想(案)の承認 | 基本構想 とりまとめ |
| | 1月中旬～2月中旬 | | パブリックコメント | | |
| | 3月上旬 | 第10回委員会 | パブリックコメントへの対応案の確認 | パブリックコメントの整理及び回答案と対応方針の承認。 | |
| | 3月下旬 | 第11回委員会 | 基本構想の答申 | 基本構想の承認。 | |