

新ごみ処理施設整備基本構想検討委員会開催スケジュール

年度	日程	項目	主な議事次第	ポイント	検討事項
平成25年度	11月28日	第1回委員会	① 委員委囑状の交付 ② 諮問 ③ 委員会の目的の説明 ④ 基本構想(素案)の説明 ⑤ 検討委員会スケジュールの説明	本市のごみ処理の現況、施設建替えの必要性について理解を深める。 本委員会で「何を議論し」、「何を決定するのか」を明確化する。	
	1月23日	第2回委員会(勉強会)	① 現有施設の見学 ② 現有施設でのごみ処理の解説 ③ 施設規模の決め方について ④ 処理方式の紹介	稼働している現有施設を見ることで、処理のイメージを掴む。 現有施設でのごみ処理の解説をすることで、ごみ処理に対する理解を深める。 施設規模の決め方や、ごみ処理方式について理解を深める。	施設規模、処理方式
	3月24日	第3回委員会	① 施設規模の検討方針決定 ② 処理方式等の検討方針決定 ③ 施設整備の基本方針の検討	平成27年度の基本計画策定において改めて検討・決定を行う、施設規模・処理方式について、検討方針を決定する。 計画施設の整備に向けた基本方針を、他市事例等を参考にしながら検討する。	基本方針
平成26年度	5月7日	第4回委員会(勉強会)	① 環境保全に関する基準について ② 付帯施設について事例紹介(余熱利用を伴うもの/伴わないもの) ③ 施設整備の基本方針の検討	環境保全に関する基準に、どのようなものがあり、他市ではどのように設定されているのか、理解を深める。 付帯施設(熱利用を伴うもの/伴わないもの)について、他市の事例を紹介し、付帯施設に関する理解を深める。	環境保全に関する基準、付帯施設
	6月24日	第5回委員会(施設見学)	ごみ処理施設及び付帯施設に関する先進事例または類似事例の視察	ごみ処理施設及び付帯施設に関する先進事例または類似事例を視察し、イメージを共有する。	
	8月11日	第6回委員会	① 環境保全に関する基準の検討方針決定 ② 付帯施設の検討方針決定 ③ 施設整備の基本方針の決定	第3回委員会での検討内容を踏まえ、基本方針を決定する。 平成27年度の基本計画策定において改めて検討・決定を行う、公害防止基準・付帯施設について、検討方針を決定する。	
	10月6日	第7回委員会	① 整備用地の選定方法について検討 ② 事業方式について検討	整備用地の選定方法、及び事業方式についての解説を行い、理解を深める。	整備用地の決定方法 事業運営方式
	11月17日	第8回委員会	① 整備用地の選定方法の検討方針について決定 ② 事業方式の検討方針について決定	平成27年度以降、別途検討を行う予定である整備用地選定方法、及び事業方式について、検討の方向性を決定する。	
	12月8日	第9回委員会	① 基本構想(案)の確認(今後の検討委員会体制の検討を含む。)	検討委員会体制の検討 パブリックコメント用の基本構想(案)の承認	基本構想 とりまとめ
	1月中旬～2月中旬		パブリックコメント		
	3月上旬	第10回委員会	① パブリックコメントへの対応案の確認 ② 今後の検討委員会について	パブリックコメントの整理及び回答案と対応方針の承認。 今後の検討委員会での検討項目や委員構成等の検討。	
	3月下旬	第11回委員会	① 基本構想の答申 ② 今後の検討委員会について	基本構想の承認。 今後の検討委員会での検討項目や委員構成等の承認。	