

新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会開催スケジュール(見直し案)

年度	日程	項目	主な議事次第	検討事項
平成 27 年度	1月 21日	第1回 委員会	① 委員委囑状の交付 ② 諮問 ③ 委員会の目的の説明(基本構想の説明) ④ 委員会スケジュールの説明 ⑤ 処理方式等の専門部会の設置について ⑥ 本市のごみ処理状況の解説 ⑦ 市民アンケートについて	基本方針の確認 事業スケジュールの 確認
	3月 1日	第2回 委員会	① 市民アンケートの内容協議 ② 計画条件の整理(1) ・現状のごみの分別と処理フロー ・対象ごみ種 ・回収可能エネルギーの活用 ・既存施設との関連	
平成 28 年度	4月 22日	第3回 委員会 (施設見学)	ごみ処理施設の視察 (付帯施設の状況共)	整備用地の候補地選定条件整理 計画条件の整理(施設規模、環境保全目標等)・処理方式の整理 事業方式の整理 メーカーヒアリングの実施・整理 付帯施設の整理
	5月 23日	第4回 委員会	① 市民アンケートの結果報告 ② 計画条件の整理(2) ・現状のごみの分別と処理フロー ・対象ごみ種 ・回収可能エネルギーの活用 ・既存施設との関連 ③ 整備用地の候補地選定条件(1) ・方法の検討	
	6月 27日	第1回 専門部会	① 計画条件の整理 ・計画処理量 ・計画ごみ質 ・施設規模・系列数 ② 処理方式の検討 ③ 環境保全目標の検討 ④ 事業方式の調査条件整理 事業スキームの検討	
	7月 11日	第2回 専門部会	① 計画条件・環境保全目標の設定 ② 処理設備の計画概略(受入供給設備・エネルギー利用・選別処理条件等) ③ 事業方式の調査条件整理 リスク分担の検討	
	8月 4日	第5回 委員会	① 整備用地の候補地選定条件(2) ② 専門部会からの報告 ・計画条件 ・処理方式 ・環境保全目標 ・事業方式の調査条件 ③ メーカーヒアリングの内容報告	
	9月 9日	第6回 委員会	① 整備用地の候補地選定条件(3) ② 付帯施設の検討(1)	

	10月中旬	第7回委員会	① 付帯施設の検討(2) ② メーカーヒアリングの結果報告 (概算事業費・事業方式)	メーカーヒアリングの報告 付帯施設の整理
	11月上旬	第8回委員会	基本計画(案)の承認	基本計画答申の策定・答申
	12月上旬 ～12月下旬		パブリックコメント(1ヶ月)	
	1月中旬	第9回委員会	基本計画(答申案)の確定	
	1月下旬		基本計画について答申	

<参考：庁内基本計画策定委員会>

年度	日程	項目	主な議事次第	検討事項
平成28年度	2月上旬 ～ 3月下旬		基本計画の策定 (整備候補地の決定を含む)	基本計画の策定