

議案第138号

工事請負契約（（仮称）市立文化芸術施設新築工事）の変更について

資料6 変更による費用の増減の詳細

	減額	増額	合計額
連絡通路の中止	▲12,244,000		
スロープ改修の追加		12,051,000	
カフェ棟中止に伴う電気引き込みの取止め	▲3,384,000		
カフェ棟中止に伴う給排水設備の取止め	▲1,807,000		
地盤改良範囲の変更	▲3,304,000		
地中障害物に伴う撤去及び処分費の変更		1,689,000	
連絡通路中止に伴う雨水排水経路の見直し		1,167,000	
合計	▲20,739,000	14,907,000	▲5,832,000