

議案第 152 号
令和 2 年度宝塚市一般会計補正予算（第 8 号）

資料 4 （114）新ごみ処理施設建設基金積立金について

1 補正予算議決後の積立額と今後の積立計画について

① 補正予算議決後の積立額 1,524,818 千円

② 今後の積立計画について

本年度当初に本市から見積要求水準書を提示し、複数のプラントメーカーから見積書や見積設計図書等を徴取しましたが、新型コロナウイルス感染症等の影響から提出時期が遅れたことにより、現在、プラントメーカーの技術ヒアリングを行いながら、見積内容を精査し、新ごみ処理施設整備にかかる総事業費を算出しているところです。今後の積立計画につきましては、総事業費が確定次第、作成します。

2 焼却炉等の建て替え計画の進捗状況について

昨年度から着手している新ごみ処理施設整備基本設計業務の中で、要求水準書案を作成するとともに、本年度から事業者選定業務に着手しており、審議会である宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業者選定委員会を設置し、検討を進めるところです。しかし、プラントメーカーの技術ヒアリングを行っている中で、働き方改革の影響から長期にわたる整備工事において想定以上の期間を要することも示唆されており、全体スケジュールに遅れが生じる見込みであり、既存施設の状況に十分配慮した上で、事業スケジュールの見直しを行っているところです。