

議案第114号
令和5年度宝塚市一般会計補正予算（第6号）

資料15（都）荒地西山線整備事業の現在の進捗率と完了予定時期

- 進捗率（令和4年度末時点）
事業進捗率：88%（事業費ベース）
用地取得率：99%
- 工事予定図
事業完了予定時期：令和8年度

