

議案第10号

令和6年度宝塚市病院事業会計予算

資料1 東病棟外大規模改修工事について

1 工事概要

令和3年度(2021年度)に実施した配管劣化調査では、全ての配管更新には5年7ヶ月の工期(うち6ヶ月は病院閉鎖)と約37億円の費用(病院閉鎖に伴う損失は別に約69億と試算)を要するとの報告を受けました。更新工事の全面実施には困難(病院閉鎖、費用、損失等)が伴うことから、特に劣化が進んでいる西病棟の一部と東病棟の給水配管を対象として、令和6年(2024年)6月から令和7(2025年)年8月の間で改修工事を実施するものです。

(工事名:東病棟外大規模改修工事 概算費用:約5億円)

2 工事内容

- ・ 東病棟7階から5階の縦配管更新
- ・ 4階西、7階東、6階東、5階東の給水配管更新
- ・ 各病棟水回り改修(浴室・トイレ・手洗い等)
- ・ 天井・壁・床の改修
- ・ 照明機器の改修
- ・ 空調機器の改修
- ・ その他付随する工事

3 影響

工事対象である4階西、7階東、6階東、5階東の4病棟をそれぞれ3ヶ月ずつ順に休棟し実施します。現在、看護師不足のため全10病棟のうち1病棟(6階西)を休棟していますが、工事期間は工事対象病棟の機能を6階西病棟に移し、9病棟を運営しつつ工事を進めます。

4 期待される効果

当該工事を実施することにより、病院開設以来一度も更新していない病棟の給水配管の漏水リスクが軽減されます。また、水回りの更新により節水能力の向上が見込まれる他、天井・壁・床の張り替えと照明機器の改修により患者満足度の向上を図ります。

	東病棟		西病棟	
8階				
7階	7東(緩和ケア)		7西	
6階	6東		6西	
5階	5東		5西	
4階	内視鏡C		4西	
3階	3東(救急C)	ICU	中央手術室	医局
2階	中央放射線		救急外来	
1階	薬剤・栄養・滅菌・物品供給C			



工事箇所

※西病棟の5階より上階は平成10年(1998年)の増築部分です。

※図中の「内視鏡C」は「内視鏡センター」を、「救急C」は「救急医療センター」を、「物品供給C」は「物品供給センター」を表します。