

見積結果(建設コンサル等)

※ 予定価格は公表していません。

見積期限	案件名	決定業者	決定金額(税込)	備考
令和7年1月8日	荒神川・都市基盤河川改修事業 護岸詳細修正設計 業務委託	川崎地質(株)	1,419,000	特名随意契約

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映していません。  
※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

## 特名随意契約の理由書

- 1 案件番号 F4-3
- 2 案件名 荒神川・都市基盤河川改修事業 護岸詳細修正設計業務委託
- 3 案件場所 宝塚市 川面1丁目外 地内
- 4 契約期間 契約締結日 ～  
令和 7年(2025年) 1月31日
- 5 契約相手方  
住所： 神戸市中央区御幸通5丁目2番15号  
社名： 川崎地質株式会社 神戸支店

### 6 指定理由 (根拠)

地方自治法施行令 第167条の2第1項 5号該当

宝塚市契約規則 第20条第1項 ただし書 該当

### (指定理由)

令和6年度に発注した河川改修工事において、工事着手後に排水ポンプによる水替え後、試掘により既設護岸の基礎形状等を確認したところ、当初設計で想定している形状と異なっていることが判明した。

そのため、根継コンクリートにおいて当初設計の形状で施工することが困難なため、形状の再検討を行うとともに、形状変更に伴い計画どおりの流量が流せるか再計算する必要が生じた。

工事着手後に既設河床コンクリートや根固めブロックを撤去しており、早期に工事を竣工する必要があるため、緊急で修正設計を実施する必要があることから、当該区間の詳細設計業務を実施し、業務に精通している契約相手方と特名随意契約を行うものである。

### 7. 問い合わせ先

課名：公園河川課 内線：2297