宝塚市議会　議会報告会

令和８年第３回（９月）定例会

産業建設常任委員会報告

報告者：産業建設常任委員会委員　藤岡　和枝

審査した議案

議案第６７号　令和８年度宝塚市水道事業会計補正予算（第２号）

議案第６８号　令和８年度宝塚市下水道事業会計補正予算（第１号）

議案第７３号　宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

議案第７４号　宝塚市都市景観条例の一部を改正する条例の制定について

議案第７５号　宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第７６号　令和７年度宝塚市水道事業会計決算認定について

議案第７７号　令和７年度宝塚市下水道事業会計決算認定について

議案第７９号　工事請負契約（武庫川新橋耐震補強工事（その１））の変更契約の締結について

議案第８０号　工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その３））の変更について

審査した議案

議案第８１号　財産（救急自動車）の取得について

議案第８３号　公の施設（宝塚市立武田尾駅前駐車場及び宝塚市立宝塚駅前駐車場並びに宝塚市立自転車等駐車場）の指定管理者の指定について

議案第８４号　公の施設（宝塚市立長谷牡丹園）の指定管理者の指定について

議案第８５号　市道路線の認定及び認定変更について

議案第８６号　市道路線の認定について

議案第８７号　市道路線の認定について

議案第８８号　市道路線の認定について

議案第８９号　市道路線の認定変更について

議案第７６号
令和７年度宝塚市水道事業会計決算認定について

- 議案の概要（収益的収支）

収入総額：５３億１，４８０万４，４４０円
支出総額：５０億７，７３１万８，９３９円
差し引き２億３，７４８万５，５０１円の黒字
消費税等に伴う経理処理をした結果、
１億６，４７４万９，６１３円の純利益
主な要因は料金改定に伴う給水利益と他会計補助金の増加

議案の概要（資本的収支）

収入総額：　８億８，４８９万６，６８５円
支出総額：１９億１，６３０万３，８１８円
差し引き１０億３，１４０万７，１３３円の
資金不足が生じたが、損益勘定留保資金などで
補てん

主な質疑

問　管路更新の年間１０キロメートルの目標に対して実績は４キロメートル程度だが、目標達成するために具体的な見直しを考えているのか。

答　水道ビジョン２０３５において、年間１０メートルという厳しい目標から切り換えて、年間約０．３%進めるような計画に今回見直した。

問　今回の供給単価と給水原価の差はどれくらいか。

答　令和７年度は、供給単価が１６８．７円で給水原価が１９１．５円となり、２２．８円の差。ただ、今回実施した基本料金の減免を考慮すると、供給単価は、１８０．５円となる。供給単価は想定より大きく減少していないが、給水原価については、年々増加傾向である。

審査結果

認定（全会一致）

議案第７７号
令和７年度宝塚市下水道事業会計決算認定について

- 議案の概要（収益的収支）

収入総額：４２億８，２９４万４，０８３円
支出総額：４４億３，７１８万６，５６３円
差し引き１億５，４２４万２，４８０円の赤字
消費税等に伴う経理処理をした結果、
２億４５１万５，４７４円の純損失

議案の概要（資本的収支）

収入総額：１４億５，２５３万２，７０４円
支出総額：２９億２，４２２万３，１３０円
差し引き１４億７，１６９万４２６円の
資金不足が生じたが、損益勘定留保資金などで
補てん

主な質疑

問　下水道事業は当年度２億円を超える純損失を計上している。水道事業会計からの長期貸付金も１５億７千万円に上っている。将来的に使用料改定により市民負担を生じることになった場合、市としての経営努力の姿勢をどのように示していくのか。

答　下水道事業は令和７年度から赤字に転じており、現状のまま推移すると赤字が続く見通し。流域下水道維持管理等費用の増加が見込まれる中、民間の力を活用するなど、経営努力を継続しながら使用料改定についても市民の理解が得られるよう丁寧に説明を進めていく。

審査結果

認定（全会一致）

議案第７９号

工事請負契約（武庫川新橋耐震補強工事（その１））の変更契約の締結について

- **議案の概要**

  武庫川新橋耐震補強工事について、着手後に現地の地質条件などが当初の想定と相違していることが判明し、工事内容の変更が必要になったことから、契約金額を１億４，７７８万１，７００円増額し、２億５，６６６万７，４００円に変更しようとするもの

論点　大幅な契約金額の増額の妥当性について

■ 主な質疑

問　費用を安くするために安易な工法を選んでしまったのが最大の問題ではないか。

答　国庫補助金を充当した場合には後に会計検査を受けることになり、安くできる工法があってその可能性があるならば、会計検査で説明できないような選び方は困難。最終的には掘ってみないとわからないということもある。今後も技術の研鑽に努めて、こういうことが起きないように経験の蓄積に努めたい。

審査結果

可決（全会一致）

議案第８０号
工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その３））の変更について

- 議案の概要

都市計画道路荒地西山線道路新設改良工事（その３）について、現地状況を踏まえた受注者との協議により、工事内容の変更が必要になったことから、契約金額を８，１５５万５，１００円増額し、６億６，６０１万４００円に変更しようとするもの

主な質疑

問　固形物の除去作業とあるが、除去後に再び固形物が堆積することはないか。

答　上流側が工事中のため、長期に渡り土砂がむき出しの状態であることが主な原因と考えられる。今後、工事の進捗に伴い、上流側の舗装が完了すれば土砂の流入が改善されることから同様の事態は生じにくくなると考えている。

審査結果

可決（全会一致）

その他の議案


議案第６７号　令和８年度宝塚市水道事業会計補正予算（第２号）
議案第６８号　令和８年度宝塚市下水道事業会計補正予算（第１号）
議案第７３号　宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について
議案第７４号　宝塚市都市景観条例の一部を改正する条例の制定について
議案第７５号　宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第８１号　財産（救急自動車）の取得について
議案第８３号　公の施設（宝塚市立武田尾駅前駐車場及び宝塚市立宝塚駅前駐車場並びに宝塚市立自転車等駐車場）の指定管理者の指定について
議案第８４号　公の施設（宝塚市立長谷牡丹園）指定管理者の指定について
議案第８５号　市道路線の認定及び認定変更について
議案第８６号　市道路線の認定について
議案第８７号　市道路線の認定について
議案第８８号　市道路線の認定について
議案第８９号　市道路線の認定変更について

審査結果

可決（全会一致）

ご清聴ありがとうございました。

詳細資料は



で検索