資料２

計画策定スケジュール（令和2年10月現在）

年度	令和元年度(2019年度)						令和２年度（2020年度）												令和３年度　（2021年度）					
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
第2次地球温暖化対策実行計画策定委員会			●12/17第1回会議			◆意見照会			●6/24第1回会議		●8/6第2回会議		●10/30第3回会議		●第4回会議									
第2次宝塚エネルギー2050ビジョン策定委員会			●12/17第1回会議			◆意見照会					●8/6第1回会議		●10/30第2回会議											
環境審議会		●11/25第1回会議						◆意見照会								●第1回会議	中間答申	都市経営会議・委員会		パブリックコメント	●第1回会議	答申		
再生可能エネルギー推進審議会		●11/14第2回会議						◆意見照会	●6/19第1回会議						●第2回会議	●第3回会議					●第1回会議			
第２次宝塚市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定検討会													●10/1第1回会議	●第2回会議										
環境推進調整会議																●第1回会議								