新病院整備及び関係事業スケジュール

【別紙５】

	R9年度 2027年度	R10年度 2028年度	R11年度 2029年度	R12年度 2030年度	R13年度 2031年度	R14年度 2032年度	R15年度 2033年度	R16年度 2034年度	R17年度 2035年度
【今回計画】									
新病院棟	**基本設計・実施設計**		**発注**	**新病院工事・引越**					
既存外来診療棟改修							**改修工事・引越**		
【別途工事】									
医師住宅・看護師宿舎解体	**工事**								
新健康センター整備	**設計・工事・引越**								
既存棟利活用							**既存棟改修工事**		

※現状の予定であり、新病院整備設計業務委託において、別途工事との連携を図りながら、全体工程を確定する。