
1 宝塚市における浸水対策と下水道施設の長寿命化の推進（２）（防災・安全）

平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 宝塚市

下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

①下水道による都市浸水対策達成率を84％(H27)から87％(H31)に増加させる。
②汚水管の長寿命化対策実施率を34％（H27)から100％(H31)に増加させる。

（H27当初） （H29末） （H31末）
①下水道による都市浸水対策達成率
　　　　浸水対策完了済み面積（ｈa）／浸水対策を実施すべき面積（249ｈa)
)
②汚水管の長寿命化対策実施率
　　　　長寿命化対策が行われている汚水管の延長（㎞）／長寿命化対策を実施すべき汚水管の延長（1.2㎞） 34% 67% 100%

A１　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H27 H28 H29 H30 H31

1-A1-1 下水道 一般 宝塚市 直接 個人 雨水 新設 雨水貯留槽（新世代) 雨水貯留施設助成金 宝塚市 1 新世代

1-A1-2 下水道 一般 宝塚市 直接 - 雨水 新設 川面２号雨水幹線（浸水対策） 雨水管□1800×1200L=90m 宝塚市 47

1-A1-3 下水道 一般 宝塚市 直接 - 雨水 新設 小林雨水幹線（浸水対策） 雨水管 □700×700　L=350ｍ 宝塚市 51

1-A1-4 下水道 一般 宝塚市 直接 - 雨水 新設 末成町地区雨水（浸水対策） 雨水管 □1500×800 L=400m 宝塚市 1 潅水施設撤去

1-A1-5 下水道 一般 宝塚市 直接 - 汚水 改築 長寿命化計画書策定（地震対策） 長尾、中筋、小浜、宝塚、良元地区 宝塚市 9 長寿命化

1-A1-6 下水道 一般 宝塚市 直接 - 汚水 改築 汚水管路改築工事（地震対策） 長尾､中筋､小浜､宝塚､良元地区 L=1100m 宝塚市 174 長寿命化

1-A1-7 下水道 一般 宝塚市 直接 - ポンプ場 改築 雨水ポンプ場施設機器類等更新 宝塚市 49 長寿命化

1-A1-8 下水道 一般 宝塚市 直接 - 汚水 改築 下水道ストックマネジメント計画策定2処理 宝塚市 84 長寿命化

小計（下水道事業） 415

合計 415

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計

番号 備考

計画の目標

84%

省略
工種

当初現況値

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）事後評価

工種

省略

計画の名称

交付対象

87%

計画の期間

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式

番号

一体的に実施することにより期待される効果

要素となる事業名
全体事業費
（百万円）

工種
番号

事業内容

事業
者

交付対象事業

85%

全体事業費 百万円
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

効果促進事業費の割合

事業内容

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

省略

市町村名

事業
者

市町村名 

要素となる事業名

要素となる事業名

事業
者

一体的に実施することにより期待される効果

武庫川下流・原田処理区域

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
415百万円

定量的指標の現況値及び目標値
備考

市町村名

Ａ 415百万円 　　　百万円

最終目標値

事業実施期間（年度）

Ｂ

事業内容

武庫川ポンプ場改築事業

中間目標値

0.0%Ｃ



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・川面2号雨水幹線（浸水対策）：川面2号幹線整備により、宮の町地域の浸水被害の低減が図れた。
Ⅰ定量的指標に関連する ・小林雨水幹線（浸水対策）：小林雨水幹線整備により、小林１丁目地域の浸水被害の低減が図れた。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・汚水管路改築工事（地震対策）：管路長寿命化計画に基づき、整備優先順位を付け、汚水管路改築工事に着手。武庫川右岸地域の整備率は100%となった。

最終目標値 87%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 87%

最終目標値 100%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 100%

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・雨水貯留施設助成：平成31年度末で累計419基の雨水貯留槽設置助成を行い、77,439リットルの雨水を貯留し洪水抑制に寄与した。
・長寿命化計画書策定（地震対策）：武庫川右岸地区の主要な汚水管路のカメラ調査を実施し、管路長寿命化計画を策定。整備優先順位を付け管路改築事業を実施し
長寿命化及び耐　　震性能の向上を図った。

指標①（下水
道による都市
浸水対策達成
率）

指標②（汚水
管の長寿命化
対策実施率）

目標としていた、浸水対策地域の事業に計画的に取組み目標を達成した。

　武庫川左岸地域の長寿命化計画を達成し、計画通り武庫川右岸地域の長寿命化計画を100%達成した。



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　（事後評価）

計画の名称 1 宝塚市における浸水対策と下水道施設の長寿命化の推進（2)（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 兵庫県宝塚市交付対象

武庫川

阪急今津線

阪急宝塚線

雲雀丘

宝塚駅

逆瀬川駅

宝塚市

西宮市

伊丹市

中国自動車道

Ｎ

国道１７６号

国道１７６号

下水道法による事業計画区域

1-A1- 1 雨水貯留槽 事業計画区域

新設（黄色）

改築（緑色）

－凡例－

－整備予定箇所の色分け－

一後川

支多々川

1-A1-2川面２号雨水幹線

宝塚IC

雨水計画図

中山駅

小林駅

1-A1-7武庫川ポンプ場長寿命化計画策定

1-A1-3 小林雨水幹線

1-A1-4 末成町地区雨水（浸水対策）



（参考図面）水の安全・安心基盤整備　（事後評価）

計画の名称 1 宝塚市における浸水対策と下水道施設の長寿命化の推進（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 兵庫県宝塚市交付対象

武庫川

阪急今津線

阪急宝塚線

雲雀丘

宝塚駅

逆瀬川駅

宝塚市

西宮市

伊丹市

中国自動車道

Ｎ

国道１７６号

国道１７６号

下水道法による事業計画区域

－凡例－

宝塚IC

小浜地区

中筋地区

長尾地区

1-A1- 5 長寿命化計画書策定

1-A1- 6 汚水管路改築工事 長尾・中筋・小浜・宝塚・良元地区

汚水計画図

中山駅

宝塚地区

長尾・中筋・小浜・宝塚・良元地区

良元地区

1-A1- 8 下水道ストックマネジメント計画策定（2処理）武庫川下流・原田処理


