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新庁舎・ひろば整備事業の概要 

企画経営部 政策推進課 

 

 

１ 新庁舎・ひろば整備事業の基本的な考え方 

 ＮＴＮ㈱宝塚製作所から取得した用地約 4ha において、防災機能を有する新庁舎と、新

たな賑わいを創出するひろばを整備します。 

 新庁舎については、危機管理センター（総合防災課）、ネットワークセンター（情報政策

課）、子ども家庭総合支援拠点、上下水道局の 4 つの部局が入り、また 1 階中央部にはピロ

ティを設けることで、ひろばとの回遊性に配慮した計画としています。 

 また、ひろばについては、基本構想で定めた「いこい、つどい、ささえあう」をコンセプ

トに、隣接する末広中央公園と相互に価値を高める空間づくりを目指しています。駐車場と

の間に小さな丘を設け景観に配慮すると共に、ヤマボウシやヤマザクラなど、本市にゆかり

のある樹木を配置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新庁舎・ひろば整備事業のスケジュールについて 

 

 本年度はひろば造成・植栽工事を実施しており、①ひろばは令和４年度から供用を開始す

る予定としています。また、新庁舎については、現在実施している上下水道局庁舎解体工事

が完了次第、建設工事に着手し、令和４年 12 月に竣工する予定です。その後、新庁舎外構

ひろば、中庭ひろばの造成・植栽工事に着手し、令和５年度中に完了する予定としています。 

令和３年度 令和４年度 令和５年度

ひろば

新庁舎
②上下水道局解体工事 ③新庁舎建設工事

①ひろば造成・植栽工事 ④新庁舎外構工事 ⑤中庭ひろば工事
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3 新庁舎・ひろばの完成イメージ 

 

 

※詳細については今後変更の可能性があります。 


