
   

 

 

産業建設常任委員会資料 
都市安全部 道路建設課 

議案第７２号  
工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その２））の変更について 
 

資料３ 荒地西山線の今後の工事の流れが分かる資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 トンネル区間 掘割区間 その他 

R1年度 
函渠工事 

（B1～B7） 
－ － 

R2年度 〃 
Ｕ型擁壁工事 

（U13～U17） 
－ － 軌道前後擁壁工事 

R3年度 
〃 

〃 
Ｕ型擁壁工事

（U12） 

Ｕ型擁壁工事 

（残ブロック） 

軌道前後擁壁工事 

鋼矢板引抜工事 終点部擁壁工事 

R4年度 － 〃 － 〃 
軌道前後擁壁工事 

終点部擁壁工事 

事業区間全体 仕上げ(街渠･舗装･区画線･付属物等)工事 

※交付金の配分状況により工事箇所・時期を変更する場合がある。 

 

 


