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資料No.75 

 

新ごみ処理施設整備事業について 

 

環境部 施設建設課 

 

◎新ごみ処理施設等整備・運営事業に係る設計施工監理業務委託料の内容について 

１ 目的 

「宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業」は、DBO方式により実施されることか

ら事業者が行う各施設等の設計・施工については、要求水準書をはじめとする入札関係

書類、事業者提案、各契約書、各種協定書等に基づき、関係法令等を遵守し行われるも

のです。 

当該事業に係る各施設及び設備は、一般的な建築物とは異なり特殊なプラント施設

で長年にわたる各プラントメーカーのノウハウや経験により作り上げられたものです。

設計や施工監理に当たって職員の技術だけでは十分な管理監督が難しいことから、市

職員が持ちえない専門的な知識とノウハウ、高度な技術を持つ専門事業者に市の立場

に立って、市の求める施設となるよう設計・施工の監理を委託するものです。 

 

２ 業務委託の概要 

① 契約設計図書管理業務 

本市と事業者の仮契約以降、本契約までの間に、事業者において入札時の基本設

計図書及び提案書等を基に作成する「契約設計図書」について、入札関係書類との

適合を確認する。また、必要に応じて協議への出席を行う。 

② 実施設計監理業務 

事業者が作成する実施設計図書等が入札関係書類、事業者提案、関係法令等、契

約書等の内容を確実に反映した設計となるよう、確認、審査及び指導等を行う。 

③ 施工監理業務 

本市が要求する性能を満たす施設整備が行われるよう、入札関係書類、事業者提

案、関係法令等、各契約書等、実施設計図書に基づき、施工監理を行う。 

④ 事務補助業務 

その他事業を遂行するにあたって必要な事務の支援及び循環型社会形成推進交

付金の申請等に係る必要な支援を行う。また、本事業における関係機関等への協議

及び申請の補佐並びに各種説明資料の作成の補助等を行う。 

 

３ 委託期間 

  令和 4年 9月 12日から令和 14年 9月 30日まで 
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４ 委託料 

   １０年間総額 ４５９，８００，０００円（消費税込み） 

うち令和 5年度 ６４，０２０，０００円（消費税込み） 

財源として、循環型社会形成推進交付金の事務費を充当に一部充当。 

 

◎ 令和５年度工事請負費の整備工事費の内容 

１ 令和５年度の新ごみ処理施設の工事内容について 

〇 植栽及び植枡の撤去工事 

〇 仮設洗車場、整備棟建設 

〇 既存のプラスチックヤード、ストックヤード及び洗車場等の減築 

〇 既存一般駐車場に仮設リサイクル処理場受入施設を建設し、既存収集車車庫棟、

洗車場を利用して仮設リサイクル処理場を整備 

〇 仮設計量設備の設置 

〇 仮設ランプウィの建設 

 

２ 令和５年度予算額 

２，５０２，６８５，０００円（消費税込み） 



標

Co

ごみ焼却処理施設

倉 庫

標

市立教育総合センター
鉄コン4

鉄 塔

Co

サンター商事株式会社 白井組

三共住設株

宝塚

倉庫

鉄コン5

倉 庫

管理棟

し尿処理施設

粗大ご

ペットボトル

処理施設

み処理施設

計量棟
既存

仮設洗車場

仮設整備棟

成型品・

カレット置場

プラスチック類・

ペットボトル受入棟

小型不燃ごみ　かん・びん受入棟

粗大ごみ受入棟

ごみコンテナ
スペース

受入ストックヤード棟

仮設計量棟

（一般持込用出口）

事務所棟

仮設更衣室

シャワーユニット棟

駐輪場
駐輪場

駐輪場 駐輪場

G

鉄コン平
品サイロ棟

煙突

下

アスファルト舗装12.42ｍ2地先ブロック

ガードレール撤去10ｍ

歩車道ブロック乗入型

信号

アスファルト舗装 22.2ｍ2

歩車道ブロック切下型
歩車道ブロック切下型歩車道ブロック乗入型

地先ブロック

歩車道ブロック乗入型

歩車道ブロック乗入型

アスファルト舗装14.0ｍ2地先ブロック

歩車道ブロック切下型

歩車道ブロック切下型
歩車道ブロック乗入型ガードレール撤去5.4ｍ

仮設整備棟
工事着手日：
2023年5月頃

仮設遊歩道スロープ

既設遊歩道
2023年7月頃～2024年2月まで工事予定

仮遊歩道
2023年4月～2023年6月頃設置工事
2023年7月～2024年2月まで通行可能

ごみ選別、粗大ごみ受入棟
工事着手日：2023年8月頃
（ごみ処理装置を設置します）

一般持込車用
計量機（入口）

仮設ゲート

仮設洗車棟
工事着手日：
2023年5月頃

建設中の仮囲い
（イメージ）

騒音・振動計
（敷地境界の振動、
騒音を計測します）

仮設ランプウェイ
工事着手日：
2023年10月頃

パッカー車出入口工事
2023年7月頃

登録車用計量棟
工事着手日：2023年10月
頃

（イメージ）

一般持込車搬入動線

一般持込車退出動線

プラスチック類・ペットボトル受入棟
工事着手日：2023年5月頃
（建物を減築します）

パッカー車駐場

一般持込車荷受場所
（東面より見る）

L型町渠 据替

ガードレール 撤去

舗装 撤去新設

解体撤去

地先境界ブロック
据替

パッカー車出口工事
2023年8月頃

来客者用駐車場

小型不燃ごみかん・びん受入棟
工事着手日：2023年9月頃

出入口切下げ・拡幅工事2023年4月～6月頃

受入ストックヤード棟
工事着手日：
2023年8月頃

（建物を減築します）
一般持込車用
計量機（出口）

フェンス

小型不燃・か
んびん受入棟

ごみ施別、粗
大ごみ受入棟

一般受入棟

管理棟

粗大ごみ処理施設

し尿処理施設

ごみ焼却処理
施設

プラスチック･
ペットボトル
ヤード
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工事概要及び施設概要

（イメージ）

粗大ごみ受入棟

防音壁

小型不燃ごみ
かん・びん受入棟

選
別
ラ
イ
ン

二軸
破砕機

屋内防音壁

屋外防音壁

（屋内防音壁）

建屋内にコンクリート壁を設置し、

音対策します。

二軸破砕機は、不燃粗大ごみの破砕を行う機械です。

散水ノズルで散水し、粉じん対策を行います。

二軸破砕機における粉じん対策

散水ノズル
（防塵用）

二軸破砕機
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