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備　　考
４月 ６月

西谷中学校

工事名称 市立小中学校屋内運動場外空調設備等整備事業　　 テラマエ設備工業㈱

5月

学校行事予定

学校の体育館使用について

地域の体育館使用について

墨出し・仮設

体育館内（屋内）

ダイヤ削孔工事

機械設備工事

電気設備工事

体育館外（屋外）

基礎その他工事

機械設備工事

ガス設備工事

電気設備工事

申請・検査関係

仮設足場

4/8(火)入学式

配管貫通部

搬入・
室内機取付

冷媒ドレン配管

電源配管配線

掘削・型枠・配筋・生コン打設・養生・脱型

アンカー・引張試験・室外機搬入据付・冷媒配管・気密試験・試運転・外部化粧

配管・繋ぎこみ
気密試験

電源配管・配線・停電 室外機周辺接続

総合盤取付・配線

フェンス工事

仮設・養生撤去

騒音測定

社内検査・監理検査

大型車両・レッカー
入場時誘導員

PAジェネレーターの設置配管

室外機・PA共

(本管）掘削・配管

試運転調整

穴あけ時音（中）

コン打設音（低）

アンカー
打設音（中）

レッカー音（低）

仮設駐車場
バリケード

体育館使用停止期間

体育館使用停止期間

近隣説明ビラは4月に入れば
すぐに配布


