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1月

申請・検査関係

電気設備工事

機械設備工事

ガス設備工事

体育館外（屋外）

基礎その他工事

電気設備工事

ダイヤ削孔工事

機械設備工事

体育館内（屋内）

墨出し・仮設

地域の体育館使用について

学校行事予定

学校の体育館使用について

12月

工事名称 市立小中学校屋内運動場外空調設備等整備事業　　 テラマエ設備工業㈱
光ガ丘中　251028

11月
備　　考

施工前調査
（アスベスト調査含む）

配管貫通部

搬入・室内機取付

電源配管配線

掘削・型枠・配筋・生コン打設・養生・脱型

アンカー・引張試験・室外機搬入据付・
冷媒配管・気密試験・試運転・外部化粧

配管・繋ぎこみ・気密試験

電源配管・配線・停電 室外機周辺接続

課金盤取付・配線

フェンス工事

仮設・養生撤去

特定施設設置届【宝塚市担当課】
騒音測定

社内検査・監理検査

大型車両・レッカー
入場時誘導員

ドレン埋設配管

(本管）掘削・配管 試運転調整

仮設工事

体育館使用停止

体育館使用停止

冷媒ドレン配管

15、16日駐車場埋設配管

AM 始業式AM 終業式

冬休み

電気埋設

11月28日以降
体育館内作業不可


