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申請・検査関係

ガス設備工事

電気設備工事

機械設備工事

体育館外（屋外）

基礎その他工事

機械設備工事

電気設備工事

ダイヤ削孔工事

体育館内（屋内）

墨出し・仮設

学校の体育館使用について

地域の体育館使用について

学校行事予定

体
育
館
使
用
日

工事名称 市立小中学校屋内運動場外空調設備等整備事業　　 テラマエ設備工業㈱
売布小学校0908

9月 10月 11月
備　　考

施工前調査
（アスベスト調査含む）

配管貫通部

搬入・
室内機取付 冷媒ドレン配管

電源配管配線

掘削・型枠・配筋・生コン打設・養生・脱型

アンカー・引張試験・室外機搬入据付・冷媒配管・気密試験・試運転・外部化粧

配管・繋ぎこみ
気密試験
電源配管・配線・停電 室外機周辺接続

課金盤取付・配線

フェンス工事

仮設・養生撤去

特定施設設置届【宝塚市担当課】

騒音測定

社内検査・監理検査

大型車両・レッカー
入場時誘導員

室外機

(本管）掘削・配管 試運転調整

仮設・立ち馬設置

体育館使用停止希望

体育館使用停止希望

作業不可


