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工事名称 市立小中学校屋内運動場外空調設備等整備事業　　高司小学校 テラマエ設備工業㈱
2025.611

7月 8月
備　　考

学校行事予定

学校の体育館使用について

地域の体育館使用について

墨出し・仮設

体育館内（屋内）

ダイヤ削孔工事

機械設備工事

電気設備工事

体育館外（屋外）

基礎その他工事

機械設備工事

ガス設備工事

電気設備工事

申請・検査関係

施工前調査
墨だし

配管貫通部

搬入・

室内機取付

体育館内

電源配管配線

伐採・掘削・型枠・配筋・生コン打設・養生・脱型

アンカー・引張試験・室外機搬入据付・冷媒配管・気密試験

配管・繋ぎこみ・密試験

電源配管・配線・停電 室外機周辺接続

課金盤

取付・配線

フェンス工事

仮設・養生撤去

特定施設設置届【宝塚市担当課】

騒音測定

社内検査・監理検査

大型車両・レッカー

入場時誘導員

室外機下駄基礎

(本管）掘削・配管

仮設駐車場ヤード

・立ち馬設置

体育館外軒下配管

体育館使用停止

体育館使用停止

8/29
始業式7/18

終業式

試運転・外部化粧

AM授業
12：20児童下校


