
資料№7 

 

市立病院配管工事に係る概算工事費 37 億円と病棟閉鎖中の損失 69 億円の根拠 

 

市立病院経営統括部 

 

◎ 【概算工事費】総合計 3,686,014,478 円  

 更新対象面積に更新工事単価を乗じて試算。 

 建築 電気設備 機械設備 合計 

工事費 811,334,426 289,520,785 1,691,580,000 2,792,435,211 

仮設・共通費 162,266,885 57,904,157 338,316,000 558,487,042 

合計 973,601,311 347,424,942 2,029,896,000 3,350,922,253 

消費税 97,360,131 34,742,494 202,989,600 335,092,225 

総合計 1,070,961,442 382,167,436 2,232,885,600 3,686,014,478 

 

 

◎ 【想定工事期間】 

設計期間 1 年 

準備 5 か月 

建物内の工事期間（外来や病棟をエ

リア分けし、工事中は休止を伴う） 
3 年 8 か月 

縦管や地下エリアなど病院全体の

休止を伴う工事期間 
6 か月 

合計 5 年 7 か月 

 

 

◎ 【病院閉鎖中の損失根拠】 

建物 1 エリアあたり 7 週間の休止と上下階の休止および病院全体の休止 6 ヶ月にて試算。 

入院診療分（入院単価 65,000 円） 4,831,175,518 円 

外来診療分（外来単価 19,000 円 患者数 900 人/日） 2,027,741,534 円 

合計 6,858,917,052 円 

 

 


