

第6次宝塚市総合計画策定スケジュール(予定)

項目	組織体等	平成29年度		平成30年度			平成31年度			平成32年度					
		10月~12月	1月~3月	4月~6月	7月~9月	10月~12月	1月~3月	4月~6月	7月~9月	10月~12月	1月~3月	4月~6月	7月~9月	10月~12月	1月~3月
策定方針	第6次宝塚市総合計画検討懇話会		● 設置 ● 意見聴取												
基本構想	(仮称)宝塚まちづくりワークショップ				● キックオフフォーラム	● 意見交換	● 意見集約	● 提言	● 総合計画審議会との調整						
	(仮称)第6次宝塚市総合計画策定庁内プロジェクト・チーム				● 設置	● まちづくりワークショップ及び総合計画審議会への参加									
	総合計画審議会						● 設置・諮問	● 審議(部会含む)	● 中間答申						
基本計画	庁内(各部局)				● 策定作業及び総合計画審議会への対応										
	総合計画審議会												● 審議	● 答申	
地域ごとのまちづくり計画 ※地域ごとに進捗状況が異なります。	協働のまちづくり促進委員会		● 地域ごとのまちづくり計画 見直しガイドライン 作成作業 完成												
	まちづくり協議会			● 現行の計画の進捗状況確認					● 計画見直し				● 見直し完了		
全体 (基本構想(案) 基本計画(案))	パブコメ												● パブコメ	● パブコメ意見反映検討	
	都市経営会議			● 策定方針					● 基本構想(中間案)	● 基本計画(案)		● パブコメ	● 議案		
	議会			● 策定方針		● 執行機関の附属機関設置に関する条例 改正議案		● 中間報告					● 10月議案提出	● 12月議決	