

議案第17号
平成31年度宝塚市水道事業会計予算

資料10 新庁舎整備事業の今後のスケジュール等

1 整備スケジュール

	H30	H31			H32	H33	H34
	3月	4月	5月	6月	7月	8～3月	4～3月
新庁舎整備工事		仮契約 入札手続き		本契約 15ヶ月 6月議会 1期工事④			14ヶ月 2期工事⑥
ひろば整備工事	③			③及び⑤			⑦及び⑧

2 平成31年度事業予算

市	新庁舎・ひろば整備事業 整備工事費	644,079 千円
	(内訳)	
	・新庁舎工事費	257,535 千円 (下図④及び⑥)
	・ひろば整備工事費	386,544 千円 (下図③及び⑤)

上下水道局	新庁舎整備事業 整備工事費	282,465 千円
	(内訳)	
	・新庁舎工事費	282,465 千円 (下図④及び⑥)

