

第6次宝塚市総合計画策定スケジュール(予定)

R元.6.27現在

項目	組織体等	平成29年度			平成30年度			令和元年度				令和2年度			
		10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
策定方針	第6次宝塚市総合計画検討懇話会		● 設置 2/14	● 意見聴取											
基本構想	市民ワークショップ「タカラ ミライ ラボ」				● キックオフフォーラム		● 意見交換	● 意見集約	● 提言 7/17	● 総合計画審議会					
	総合計画審議会						● 設置 4/1	● 諮問・審議 7/5	● 中間答申						
基本計画	庁内(各部局)				● 策定作業及び総合計画審議会への対応										
	総合計画審議会												● 審議	● 答申	
地域ごとの まちづくり計画 ※地域ごとに 進捗状況が異 なります。	協働のまちづくり促進委員会		● 地域ごとのまちづくり計画 見直しガイドライン 作成作業 完成												
	まちづくり協議会			● 現行の計画の進捗状況確認				● 計画見直し					● 見直し完了		
全体 (基本構想(案) 基本計画(案))	パブリック・コメント												● パブコメ	● パブコメ意見反映検討	
	議会			● 策定方針			● 執行機関の附属機関設置に関する条例 改正議案			● 中間報告			● 10月議案提出	● 12月議決	