





議案第16号
令和2年度宝塚市水道事業会計予算

資料2 小林・亀井浄水場の今後のスケジュール

内 容		R 元年度 (2019)	R2 年度 (2020)	R3 年度 (2021)	R4 年度 (2022)	R5 年度 (2023)
委託	基本設計					
	実施設計 (小林・亀井浄水場)					
工事	施設撤去 (亀井浄水場)					
	施設撤去 (小林浄水場)					

- ・ 令和2年度（2020年度）以降のスケジュール及び内容は、基本設計の結果により変更する可能性あり。