

議案第30号

工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その3））の変更について

資料4 過年度の工事箇所と工事期間

1 平成29年度工事

工事名：（都）荒地西山線道路新設改良工事（その2）

工事概要：地中障害物除却工事（Ⅰ期工事）

直径1.5mの鋼管を地中の玉石等の障害物を切削しながら回転圧入し、内部の障害物を取り除いて砂に置換する作業を、線状に連続的に行うことにより、後発のトンネル工事で鋼矢板圧入を可能とする工事。

北側37箇所、南側32箇所、合計69箇所

工事期間：平成29年10月6日～平成30年8月31日

2 平成30年度工事

工事名：（都）荒地西山線道路新設改良工事（その1）

工事概要：地中障害物除却工事（Ⅱ期工事）

平成29年度工事の続きの工事

北側37箇所、南側35箇所、合計72箇所

工事期間：平成30年8月31日～平成31年4月26日

3 工事箇所図

