

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年11月25日

計画の名称	安全・安心な宝塚の公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	宝塚市												
計画の目標	宝塚市公園長寿命化計画に基づき、公園施設の予防保全的な更新・改築を実施し、来園者が安全に安心して利用できる公園を整備する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	221	A	221	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	H31末	H33末
1	平成29年度に遊具以外の公園長寿命化計画の策定を行うと同時に、平成25年度に策定した公園長寿命化計画(遊具)の見直しを実施する。 安全で安心して利用できる公園施設の長寿命化計画策定率を計測する。 (長寿命化計画策定率) = (目標年次における長寿命化計画策定済の公園施設数) / (H33年度までにおける長寿命化計画策定を目標とする公園施設数)	0%	100%	100%
2	更新した公園長寿命化計画に基づく公園施設の改築等を行い、平成33年度までに更新・改築が必要な公園施設の割合を0%から100%にする。 長寿命化計画により、平成33年度までに更新・改築が必要とされる公園施設の達成率を計測する。 (長寿命化計画策定率) = (目標年次における長寿命化計画策定済の公園施設数) / (H33年度までにおける長寿命化計画策定を目標とする公園施設数)	20%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	宝塚市	直接	宝塚市	-	-	宝塚市公園施設長寿命化 計画策定調査(A-1)	公園施設の長寿命化計画の策 定及び見直し	宝塚市						41	-	-	
	A12-002	公園	一般	宝塚市	直接	宝塚市	-	-	宝塚市公園施設長寿命化 対策支援事業(A-2)	公園施設の更新・改築	宝塚市						114	-	策定済	
	A12-003	公園	一般	宝塚市	直接	宝塚市	-	-	宝塚市公園施設長寿命化 対策支援事業(5か年老 朽)	健全度D判定等の緊要な対応 が必要な公園施設の改築	宝塚市						66		策定済	
											小計							221		
											合計							221		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30	H31	R02	R03
配分額 (a)	20	10	12	29	21
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	20	10	12	29	21
前年度からの繰越額 (d)	0	5	0	0	17
支払済額 (e)	15	15	12	12	21
翌年度繰越額 (f)	5	0	0	17	17
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	17	17
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	58.62	44.73
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由				遊具の機能について、地元自治会から要望があり、計画策定に不測の日数を要したため。	遊具の機能について、地元自治会から要望があり、計画策定に不測の日数を要したため。