

(都)競馬場高丸線整備事業 説明会資料 (令和4年8月21日)

1. 事業施行期間



工区名 ; 仁川宮西町工区
認可期間 ; 平成29年4月21日
~ 令和6年3月31日
(今後延伸予定(+4年程度))

工区名 ; 鹿塩工区
認可期間 ; 平成29年4月21日
~~~ 令和3年3月31日~~  
~ 令和7年3月31日

## 2. 用地買収の進捗状況

令和4年8月21日現在

|     | 鹿塩工区 | 仁川宮西町<br>工 区 | 認可工区<br>全 体 |
|-----|------|--------------|-------------|
| 買収率 | 約66% | 約97%         | 約82%        |

※事業に必要な用地(起業地)の面積取得率を示しています。

### 3. 工事予定

②令和5年7月頃～令和6年3月頃

事業認可範囲

仁川宮西町工区

鹿塩工区

県道生瀬門戸荘線  
(中津浜線)

仁川小

阪急今津線

旧県道


①令和4年8月頃～令和5年3月頃

④令和5年度～令和6年度

③令和6年度～令和9年度

※期間及び工事予定場所について、概略の予定を示しています。  
令和4年度の工事予定の詳細については、以下をご参照ください。

## 4. 令和4年度工事予定



宝塚市仁川宮西町付近

※3工区については工事が小規模であり、また工事範囲が小学校内で夏休み期間に完了する見込みであるから、令和4年8月21日の説明会前に工事着手を行う予定です。

縮尺 1 / 4,000 120m

© 2019 ZENRIN CO.,LTD.