

阪急小林駅周辺整備事業 過去5年 協議経過

都市整備部市街地整備課

1 事業の内容

本事業は、阪急小林駅東側に隣接する小林自転車駐輪場や西公民館駐車場等がある民有地を活用し、駅前及び駅周辺のエリアの価値向上を図るため、土地所有者や近隣の関係機関と駅前の環境整備について検討を行っている。

2 過去5年の協議経過

令和2年度から令和4年度にかけて、阪急電鉄㈱に対し、当該民有地へのアクセス改善のため、駅改札口の増設、若しくは移設について要望や協議を重ねたが、現状はかなり難しいとの回答を受けている。また、土地所有者と民間活用や公共施設整備を見据えた協議も重ねた。

令和5年度は、民間活用の可能性の調査や、当該地が未整備の都市計画公園であることから、公園等の公共施設整備の検討を行った。令和6年度は、整備に係る補助金の活用可能性についても県、国と協議を行っている。