


議案第152号

令和2年度宝塚市一般会計補正予算（第8号）

資料5-1、5-2（182）急傾斜地崩壊対策工事について

- ・今後の事業計画について
- ・レッドゾーンで住居等が含まれる地区に対する崩壊対策工事の計画と進捗状況について



箇所	R1	R2	R3	R4～	摘要
中山台1丁目	概略検討 詳細設計	詳細設計	議会工事契約 承認後、 対策工事	—	R2工事費の増額及び R3へ繰越（今回） （R3以降は予定）
中山桜台4丁目	概略検討	詳細設計	対策工事	—	R3以降は予定
中山桜台5丁目 （中山台コミュニティ センター）	概略検討	—	詳細設計	対策工事	R3以降は予定
長尾台1丁目 （長尾台小学校）	概略検討	県協議	現地調査等	詳細設計	R3以降は予定
月見山2丁目	—	詳細設計	詳細設計	対策工事	R3以降は予定