



議案第 152 号  
令和 2 年度宝塚市一般会計補正予算（第 8 号）  
資料 1(182) 急傾斜地崩壊対策事業計画図（中山台 1 丁目）


計画平面図（概略検討）




計画平面図（詳細設計）



計画断面図（概略検討）



計画断面図（詳細設計）



概略検討時における対策工法：重力式擁壁（L=105m）  
概算工事費：100,000 千円

（補正理由）

詳細設計に係る現地測量において、崩壊を想定すべき範囲が拡大した。区域を指定した兵庫県と協議を行った上で、拡大した範囲に対する工法を検討した結果、南側は杭式待受防護柵工（L=約 35m）、北側は鉄筋挿入による法面保護工（A=約 4000 m<sup>2</sup>）が最適な工法となった。対策範囲や工法が概略検討時より変更となったことで、対策工事費が 277,486 千円となり、補正予算（177,486 千円）を要望するものである。