

【変更後】第6次宝塚市総合計画の策定スケジュール（予定）

月日	議会	総合計画審議会	庁内	主な審議内容
1月22日		中間答申（基本構想）		
1月28日 ～30日			分野別検討会	基本計画（各論）
2月13日			情報・意見交換会	
2月14日	調査特別委員会			基本構想（中間答申）、第5次総計後期基本計画の評価検証
3月		書面による意見聴取		基本計画（各論）
～5月19日		第4回 第1部会、第2部会 ※書面会議		
5月27日			庁内検討会	序論、基本計画（総論）
7月8日			庁内検討会	
8月17日			情報・意見交換会	序論、基本計画（総論・各論）
9月4日 9日		第5回 第1部会、第2部会		基本計画（各論）
9月7日 10日		第6回 第1部会、第2部会		
10月13日		第5回 全体会		序論、基本構想、基本計画（総論・各論）
11月中旬 ～下旬	調査特別委員会 （分科会、全体会）			序論、基本計画（総論・各論）
12月下旬			分野別検討会 庁内検討会	序論、基本構想、基本計画（総論・各論） （パブコメ案）
1月中旬		第6回 全体会		
2月上旬			都市経営会議	
2月中旬 ～3月中旬	パブリック・コメント			
4月中旬 ～4月下旬		第7回 全体会		第6次総合計画（答申案）
		答申		
5月上旬			都市経営会議	第6次総合計画（答申）
5月中旬			議案提出	
6月下旬～ 7月上旬	議決			

※総計の計画期間は、遡及適用し、令和3年度（2021年度）から令和12年度（2030年度）までの10年間とします。

（並行して策定する分野別計画も原則として遡及します）

※本スケジュールは、現時点の予定であり、新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、変更する場合があります。