

議案第 19 号
令和 2 年度宝塚市一般会計補正予算（第 13 号）

資料 1(23) (24) (25) 資料名 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（情報ネットワークシステム管理事業）について

歳入：新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	△36,689 千円
歳出：情報ネットワークシステム管理事業	△36,689 千円
(内訳)	
● 電信電話料	△4,913 千円
● 新型コロナウイルス感染症対応業務委託料	△14,287 千円
● 庁用備品	△17,489 千円

補正理由

テレワークシステム構築について、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）及び県からシステムの無償提供があったため

■テレワークシステムについて

当初は民間事業者が構築したテレワークシステム一式を借り上げる予定でしたが、J-LIS（地方公共団体情報システム機構）及び兵庫県の各々から、自治体向けテレワークシステムの無償提供を受けることが可能となったため、当初の計画を変更してこれら 2 つのシステムを令和 2 年 12 月から利用することとしました。このことにより、次の比較表のとおり費用を大幅に削減できたため、補正で減額するものです。

比較表	当初計画	変更後	
利用開始月	令和 2 年 12 月		
同時利用可能端末数	100 台	無制限	
費用	26,426 千円	1,981 千円	△24,445 千円
(内訳)			
電信電話料	5,070 千円	157 千円	
構築委託料	11,162 千円	194 千円	
機器等備品購入費・消耗品	10,194 千円	1,630 千円	
(次年度以降の費用)			
電信電話料（年間）	8,512 千円	552 千円	

■web 会議システムについて

当初は民間事業者が構築した web 会議システム一式を借り上げる予定でしたが、無償のシステムを利用して情報政策課で構築することができました。このことにより、下記の比較表のとおり費用を大幅に削減できたため、補正で減額するものです。

比較表	当初計画	変更後	
利用開始月	令和 2 年 12 月	令和 3 年 2 月 5 日	
同時利用可能端末数	50 台	200 台程度	
費用	24,893 千円	14,943 千円	△9,950 千円
(内訳)			
構築委託料	12,650 千円	5,940 千円	
機器等備品購入費・消耗品	12,243 千円	9,003 千円	

■庁内無線LAN環境について

入札により、次の比較表のとおり費用を削減できたため、補正で減額するものです。なお、当初は備品購入費として予定していた設定作業を、委託費で支出しています。

比較表	当初計画	変更後	
利用開始月	令和 2 年 12 月	令和 2 年 12 月一部開始、令和 3 年 3 月整備完了	
費用	21,780 千円	19,486 千円	△2,294 千円
(内訳)			
構築委託料	4,950 千円	8,341 千円	
機器等備品購入費・消耗品	16,830 千円	11,145 千円	