

## 新ごみ処理施設整備事業

- ・令和3年度及び今後のスケジュール

環境部 クリーンセンター 施設建設課

新ごみ処理施設の整備計画につきましては、以下のとおり進めていく予定です。

令和3年4月		要求水準書（案）の公表
令和3年7月	下旬	特定事業の選定・公表（PFI法に準じて実施）
令和3年8月	上旬	入札公告（入札説明書等の公表）
令和4年3月	下旬	提案書の受付（入札）
令和4年6月	中旬	プレゼンテーション
令和4年6月	下旬	落札者の決定及び公表
令和4年7月	下旬	基本協定締結
令和4年8月	下旬	仮契約締結
令和4年9月		9月議会への提案
令和4年9月	末頃	本契約締結
令和4年10月～令和14年9月	（10年間）	施設の整備（設計、建設、撤去）
	令和9年度	エネルギー回収推進施設、し尿処理施設稼働予定
	令和13年度	マテリアルリサイクル推進施設稼働予定
令和9年10月～令和29年9月	（20年間）	施設の運営