

JR武田尾駅バリアフリー化事業スケジュール

事業名	主な事業内容	実績 ←		予定 →					計
		令和5年度 2023年度	令和6年度 2024年度	令和7年度 2025年度	令和8年度 2026年度	令和9年度 2027年度	令和10年度 2028年度	令和11~14年度 2029~2032年度	
鉄道駅 総合改善 事業	詳細設計		0	85,000				0	85,000
	バリアフリー化整備工事			0	188,000			0	188,000
	擁壁改修工事				333,600			0	333,600
	エレベーター設置工事					334,400	359,000	0	693,400
想定事業費計		0	0	85,000	521,600	334,400	359,000	0	1,300,000
鉄道駅 総合改善 事業費 負担	国(1/2)		0	42,500	260,800	167,200	179,500	0	650,000
	県(1/4)		0	21,250	130,400	83,600	89,750	0	325,000
	市(1/4)		0	21,250	130,400	83,600	89,750	0	325,000
想定事業費計		0	0	85,000	521,600	334,400	359,000	0	1,300,000
市	基本構想及び概略設計	28,271							28,271
	駅前ロータリー等整備工事							未定	-

基本構想及び概略設計の支出額28,271千円のうち1,597千円は国補助金活用

令和5~14年度：市支出予定額〔①+②〕 353,271

JR武田尾駅バリアフリー化事業に係る補助金  
令和5年度以降の市の負担額の年度別支出額・令和14年度までの支出予定額  
都市安全部 道路整備課