

都市計画道路競馬場高丸線整備事業の詳細と今後のスケジュール

都市安全部 道路整備課

1 事業概要

都市計画道路競馬場高丸線については、仁川地域がもつ課題である「地域分断の解消」「安全な歩行者動線の確保」「地域の防災性の向上」等の解決を目的として、2017年度より鹿塩工区、仁川宮西町工区の事業認可を受け事業を進めているほか、来年度に仁川清風台工区の認可取得、事業着手を予定している。

2 事業認可期間および今後のスケジュール

(1) 鹿塩工区

- ・事業認可期間：2017年度～2026年度
- ・道路の大部分が完成済。未完成部分は来年度中の工事完了、部分供用を予定。

(2) 仁川宮西町工区

- ・事業認可期間：2017年度～2032年度
- ・市道逆瀬川仁川瀬（旧県道）切り下げ工事、仁川小学校前交差点付近の工事が概ね完成。来年度は、仁川小学校前交差点の信号機移設に伴う交差点工事のほか、鉄道事業者に委託して行なう阪急立体交差工事に着手予定。

(3) 仁川清風台工区

- ・事業認可期間：（申請中）～2033年度
- ・来年度の事業認可取得、事業着手に向けて調整中。

3 位置図

