

都市計画道路中筋伊丹線関連市道整備の詳細とスケジュール

都市計画道路中筋伊丹線関連市道整備の内容とスケジュール

都市安全部 道路整備課

1 事業概要

県施行の都市計画道路中筋伊丹線事業整備に併せ、接続する市都市計画道路（中筋山本線、宝塚長尾線）および市道 1047 号線の整備を行う。

中筋山本線は一部が未整備区間であり今回道路を新設する。宝塚長尾線は東西の幹線道路であり、中筋 7 丁目交差点に右折車線がなく、右折待ち車両が交差渋滞の原因となっていることから道路改良により解消を図る。市道 1047 号線は道路の交差角度が悪く中筋 2 丁目交差点における渋滞の一因となっていることから、交差角度の改善を行う。

2 事業認可期間および今後のスケジュール

- ・事業認可：2025 年度～2035 年度（※市道 1047 号線は都市計画外事業として計画）
- ・県が施工する都市計画道路中筋伊丹線の整備に併せ、関連市道として整備を行なう

※参考 都市計画道路中筋伊丹線整備スケジュール（予定）

年度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
用地測量											
詳細設計											
用地買収 物件補償											
工事											

3 位置図

