

特命随意契約理由書

1. 案件番号 上水3B-005
2. 案件名 配水管布設工事
3. 案件場所 宝塚市小林4丁目外地内
4. 契約期間 契約日～令和4年(2022年)8月31日

5. 契約相手方
住所 兵庫県宝塚市高司2丁目16番10号
社名 伊藤建設 株式会社

6. 指定根拠・理由

(指定根拠)

- ①地方公営企業法施行令 第21条の14第1項6号
- ②宝塚市水道事業及び下水道事業会計規程 第91条

(指定理由)

本工事は、兵庫県が実施する(一)生瀬門戸荘線電線共同溝・歩道リニューアル工事(その1)に伴う水道配水管の既設管撤去も含めた移設を目的とした工事であり、兵庫県と移設補償を含め、占用位置や工程等の協議・調整を行っているところです。本工事の施工にあたっては、現場が重複、錯綜し工事進入路を確保することや占用位置及び工程等の細密にわたる協議・調整が生じること、兵庫県が実施している工事の工期内に本工事を完成すること、また、工事の安全かつ適切な施工を確保することなど、兵庫県から指示や要請があり、本工事の実施の際には、下記工事と本工事の請負業者が同一であることが必要であるため、特命随意契約を行うものです。

①担当課 兵庫県阪神北県民局 宝塚土木事務所 道路第2課

②工事名 (一)生瀬門戸荘線電線共同溝・

歩道リニューアル工事(その1)

工事内容：道路土工、電線共同溝、舗装工等

③工期 令和3年4月19日～令和4年8月31日

7. 問合せ先

課名 工務課(内線2721)