

## 計画策定スケジュール（令和3年3月現在）

年度	令和元年度(2019年度)					令和2年度(2020年度)												令和3年度(2021年度)						
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
第2次地球温暖化対策実行計画 策定委員会		● 12/17 第1回 会議			◆ 意見 照会			● 6/24 第1回 会議		● 8/6 第2回 会議		● 10/30 第3回 会議		● 12/17 第4回 会議										
第2次宝塚エネルギー2050ビジョン 策定委員会		● 12/17 第1回 会議			◆ 意見 照会					● 8/6 第1回 会議		● 10/30 第2回 会議												
環境審議会	● 11/25 第1回 会議					◆ 意見 照会								● 2/4 第1回 会議 (書面)	● 3/1 第2回 会議		都市 経営 会議・ 委員 会 中間 答申			● 第1回 会議				
再生可能エネルギー推進審議会	● 11/14 第2回 会議					◆ 意見 照会		● 6/19 第1回 会議						● 12/18 第2回 会議	● 1/26 第3回 会議	● 2/19 第4回 会議			パブリック コメント	● 第1回 会議				
第2次宝塚市地球温暖化対策実行計画 (区域施策編)策定検討会												● 10/1 第1回 会議												
環境推進調整会議																	● 第1回 会議							