

議案第 79 号

工事請負契約（武庫川新橋耐震補強工事（その1））の変更契約の締結について

資料 2 伊丹市が実施した工事の工法及び費用について

（契約状況）

工事箇所		工期	契約金額		仮締切工法
P2橋脚	当初契約	令和 6 年 7 月 3 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 2 8 日	134,827,000	—	鋼矢板
	最終変更	令和 6 年 7 月 3 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日	135,468,300	(+641,300)	

※P2 橋脚は伊丹市と宝塚市が双方で管理しているため、当市は当初契約額の 1/2（67,413,500 円）を負担している。
（事務費は別途）

（竣工図）

