

特名随意契約の理由書

- 1 案件番号 下水 4M-015
- 2 案件名 公共下水道(第11工区)安倉尼宝污水幹線管路施設工事
- 3 案件場所 宝塚市 安倉西1丁目 地内
- 4 契約期間 契約日～令和5年(2023年)9月30日
- 5 契約相手方  
住所：兵庫県宝塚市旭町2丁目20-19  
社名：株式会社古波蔵舗道
- 6 指定根拠・理由  
(指定根拠)  
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号  
宝塚市水道事業及び下水道事業会計規程第91条

(指定理由)

本工事は、下記の兵庫県発注の都市計画道路尼崎宝塚線（小浜南工区）の令和4年度工事の施工に併せて行う工事であり、現場が輻輳し、工事進入路の確保等、細部にわたり協議、調整する必要が生じ工期内に工事を完了するためには、下記道路改良工事と管路施設工事の請負業者が同一であることが必要であるため。

記

担当課 兵庫県阪神北県民局 宝塚土木事務所 道路第2課  
工事名 (都) 尼崎宝塚線（小浜南）道路拡幅工事（その6）  
工期 令和4年12月14日～令和5年3月24日  
\*令和5年9月30日まで工期延期予定

7. 問合わせ先

課名：下水道課

内線：4271