

			1	2	3	4	5	6	7
			令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年
設備	空調機器更新工事	工事	34,300,000						
		設計		5,000,000					
		工事			40,000,000				
		設計			5,000,000				
		工事				40,000,000			
		工事		69,800,000					
	熱源機器更新工事	工事	258,500,000						
	東病棟他大規模改修工事	工事		549,800,000					
	中央監視盤、非常放送設備更新工事	工事	1,260,000						
		工事	30,000,000						
		工事	37,900,000						
		工事	10,000,000						
	空調機器更新工事 (血液浄化センター、中央手術室)	工事			40,000,000				
		工事				40,000,000			
工事			30,000,000						
工事				20,000,000					
中央機械室蒸気ボイラー更新工事	工事			15,000,000					
電気	非常用発電機保守更新工事 ガスコージェネレーション	工事				22,000,000			
		工事		5,500,000					
建築	建築関係 外構、防水、建具等	工事		10,000,000	10,000,000	10,000,000			
	合計		371,960,000	670,100,000	130,000,000	112,000,000	0	0	0

※現病院の使用を令和11年までと想定して、必要な大規模改修工事等を計画します。現病院の使用期間が延びる場合は、上記以外に必要な大規模改修工事が発生する場合があります。