

公共施設マネジメントのこれまでの取組と今後のスケジュール

企画経営部 施設マネジメント課

これまでの取組

平成 26 年(2014 年)12 月	宝塚市公共施設マネジメント基本方針 策定
平成 28 年(2016 年) 7 月	宝塚市公共施設等総合管理計画 策定
平成 29 年(2017 年) 3 月	宝塚市 PPP/PFI 手法の導入のための優先的検討の方針 策定
令和 元年(2019 年) 7 月	宝塚市公共施設（建物施設）保有量最適化方針 策定
令和 4 年(2022 年) 6 月	宝塚市公共施設等総合管理計画[改訂版] 策定

今後のスケジュール

令和 4 年度～5 年度	宝塚市公共施設(建築物)長寿命化計画の策定
令和 6 年度	宝塚市公共施設等総合管理計画の見直し
令和 7 年度以降	宝塚市公共施設（建物施設）保有量最適化方針及び 個別施設計画の見直し