

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年01月26日

計画の名称	安全・安心な宝塚の公園づくり（防災・安全）													
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	宝塚市													
計画の目標	宝塚市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の予防保全的な更新・改築を実施し、来園者が安全に安心して利用できる公園を整備する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		293	A	293	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初	R6末	R8末
1	宝塚市公園施設長寿命化計画に基づき、必要な改修・更新を実施した公園施設の割合（50％→100％）			
	長寿命化計画により令和8年度までに改修・更新が必要とされる公園施設の総数に対する改修・更新実施施設数を計測する。 （改修・更新実施割合）＝（目標年次における改修・更新実施済みの公園施設数）／（R8年度までに改修・更新が必要とされる公園施設数）	50％	75％	100％

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	宝塚市	直接	宝塚市	-	-	宝塚市公園施設長寿命化 対策支援事業（A-1）	公園施設の改修・更新	宝塚市	■	■	■	■	■	182		策定済
	A12-002	公園	一般	宝塚市	直接	宝塚市	-	-	宝塚市公園施設長寿命化 計画策定調査（A-2）	公園施設長寿命化計画の見直し	宝塚市		■				56		-
	A12-003	公園	一般	宝塚市	直接	宝塚市	-	-	宝塚市公園施設長寿命化 対策支援事業（5 か年老朽）	健全度D判定等の緊要な対応 が必要な公園施設の改築	宝塚市	■	■	■			55		策定済
										小計						293			
											合計						293		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06		
配分額 (a)	19	39	19		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	19	39	19		
前年度からの繰越額 (d)	0	13	14		
支払済額 (e)	6	37	23		
翌年度繰越額 (f)	13	15	10		
うち未契約繰越額(g)	13	11	8		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	68.42	21.15	24.24		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	更新する施設の配置について地元との協議調整に不測の日数を要したため。	更新する施設の配置について地元との協議調整に不測の日数を要したため。	更新する施設の配置について地元との協議調整に不測の日数を要したため。		