

議案第80号

工事請負契約（土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工事（その5））の変更について

資料3 法面側溝清掃工の内容

当初設計において、この工事は土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工事であることから、下図に示す法面側溝（青線）の清掃工を計上していなかったが、法面に降った雨水が法面下のブロック積擁壁を伝って流れ出ている現状を踏まえ、その改善を図るために清掃工（L=300m）の維持管理工事を追加する。バックホウ等の機械作業ができない箇所であるため、人力による堆積土砂や落葉等の掘削、小運搬作業を行う。

