

**こども大綱の策定**  
(本年内に閣議決定予定)

令和5年7月27日現在

	令和5年度				令和6年度			
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
子ども審議会 (全体会)		●	● ・計画策定諮問 ・現計画の評価 ・調査項目の審議	● ・令和6年度予算 ・各種調査結果報告 ・こども大綱の概要説明 ・小委員会の設置等		●	● ● 素案 パブコメ (案)	● ● ・パブコメ結果 ・答申
子ども審議会 (小委員会)					■ 小委員会による素案の審議			
庁内検討会 ※市役所の職員で設置している会議体		●		●		●	■ 計画策定に向けた作業（素案の作成等）	
都市経営会議 ※市の最高協議機関							● パブコメ (案)	● 計画 決定
事務局	■ プロポ手続き		■ 計画策定支援業務委託					
			■ ニーズ調査					
		■ 契約手続き		■ 子どもの意識等に関する調査			■ パブコメ	
	■ 庁内調整		■ 若者の意識等に関する調査					