

都市計画道路山手幹線整備事業（梅野町工区）整備について

都市安全部 道路建設課

1. 事業概要


旧宝塚ホテル跡地と阪急宝塚南口駅舎西側にある市道聖天通り線は、駅舎側のみ歩道が設置されているが、幅員が狭小で一部区間は急な縦断勾配となっており、安全な通行空間が確保できていない状況である。

今回、旧宝塚ホテル跡地の土地利用の転換に合わせて都市計画道路山手幹線梅野町工区整備事業により道路拡幅を行い、両側に歩道を構築することで歩行者の利便性の向上や安全な歩行者動線を確保し、整備区間北側交差点手前に右左折レーンを整備する。

2. 事業計画

延長：L=98m 幅員：W=16～18m

事業認可期間：令和4(2022)年度～令和7(2025)年度末



3. 令和6年度整備内容

整備区間南側交差点付近にある亥の谷川暗渠化(ボックスカルバート)工事を非出水期(11月初旬～5月下旬)に施工する予定。

4. 事業スケジュール

項目	R4 (2022)				R5 (2023)				R6 (2024)				R7 (2025)				
	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	
事業認可期間					■												
用地測量					■												
用地買収									■								
詳細設計					■												
整備工事													1期工事 南側交差点 付近		2期工事 旧宝塚ホテル前 及び北側交差点 付近		