

宝塚第一小学校



備考

月 日	4月																														5月																															6月																														備 考																													
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																							
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月																																																																		
学 校 行 事 予 定	近隣説明ビラは4月初旬に配布																																																																																											4/8(火)入学式																													
学校の体育館使用について																															体育館使用停止期間																																																																																										
地域の体育館使用について																															体育館使用停止期間																																																																																										
墨出し・仮設	施工前調査 (アスベスト調査含む)																														仮設駐車場バリケード 立ち馬設置																														レッカー音 (低) 大型車両・レッカー 入場時誘導員																														仮設・養生撤去																														
体育館内(屋内)																																																																																																																									
ダイヤ削孔工事																															穴あけ時音 (中) 配管貫通部																																																																																										
機械設備工事																															搬入・室内機取付																														アンカー打設音 (中) 冷媒ドレン配管																																																												
電気設備工事																																																													電源配管配線																														総合盤取付・配線																														
体育館外(屋外)																																																																																																																									
基礎その他工事	室外機・PA共 掘削・型枠・配筋・生コン打設・養生・脱型																														コン打設音 (低)																														ライン引き直し																														フェンス工事																														
機械設備工事																															アンカー・引張試験・室外機搬入据付・冷媒配管・気密試験・試運転・外部化粧																														試運転調整 騒音測定																																																												
ガス設備工事																															(本管)掘削・配管																														PAジェネレーターの設置配管																														配管・繋ぎこみ・気密試験																														
電気設備工事																																																													電源配管・配線・停電																														室外機周辺接続																														
申請・検査関係																																																													社内検査・監理検査																																																												