			ーニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					打の流れ (系) <u>250910</u>		
状況		開催済み				今回	開催予定(第7回審議会以降の各会議の開催時期は現時点での見通し)			
	開催時期	令和 5、6 年度	令和7年6月2 日	6月30日	8月19日	9月18日	10月21日	12 月中旬	令和8年3月中旬	
会議	部会	審議会4回		第5回審議会		第6回審議会	第7回審議会	第8回審議会	第9回審議会	
	審議会	部会 3 回	第4回部会		第 5 回部会					
会議の内容		②~⑧について審 議・確認等を実施	(案)の審議 ・公園区計画作成の ・街路樹管理計画(乳・シビックゾーン進 ・都市計画公園見順修正方針等の確認	客)の審議 捗の報告 這しガイドライン案	(案)の確定 ・公園区計画の作 ・街路樹管理計画 ・シビックゾーン ・都市計画公園見 正案の確認	[(案)の審議	・街路樹管理計画(案)及び概 要版の確定	<ul><li>・公園区計画作成状況の確認</li><li>・民活導入手法(案)の確認</li><li>・包括管理委託事業の確認</li><li>・桜の園基本方針の検討内容の確認</li><li>認</li></ul>	・パークマネジメント計画及び 概要版(案)の審議 ・街路樹管理計画及び概要版 (案)の審議 ・公園区計画の作成状況の確認 ・都市計画公園見直しガイドラ インの報告	
①パブリックコメ クマネジメント計 管理計画) <u>※意見募</u> 2026年1月予定(パート計画、街路樹管理計	画、街路樹 <b>集の実施は</b> -クマネジメン				パブコメ(案)の 確認 (パークマ ネジメント計 画)	パブコメ(案)の審議 (パークマネジメ ント計画)	パブコメ(案)の審議(街路樹管 理計画)		パブコメ結果(パークマネジメント計画、街路樹管理計画)の 報告	
②パークマネジメ 成案化	ント計画の	パークマネジメント 計画(素案)の審議	計画案の修正内容 の検討	計画案の修正内容 の審議	計画案概要版 の確認	計画案概要版の確認			パブコメ意見を踏まえた計画 の審議	
③街路樹管理計画	の成案化	街路樹管理計画(素 案)の審議	計画案の内容の検 討	計画案の内容の審議	計画案の内容 の検討	計画案の内容の審議	計画案、概要版の確認		パブコメ意見を踏まえた計画 の審議	
④公園区計画の作	成等	公園区計画の目的や 作成方法等の確認	地域の協力状況に 関する報告	地域の協力状況、 今後の予定等の報 告	公園区計画の 作成状況の確 認	公園区計画の作成 状況の確認		公園区計画の作成状況の確認	公園区計画の作成状況の確認	
⑤シビックゾーン 向けた Park-PFI 章 導入手法の検討		サウンディングの実 施方針、配布資料等 の確認	サウンディングの 実施状況の報告	サウンディングの実施状況の報告	サウンディン グ結果の報告	サウンディング結 果の報告		民活導入手法(案)の確認		
⑥都市計画公園見 ライン(案)の作		ガイドライン素案の構成等の確認	ガイドライン素案 の修正方針等の確 認	ガイドライン素案 の修正方針等の確 認	ガイドライン修正案の確認	ガイドライン修正 案の確認			ガイドラインの報告(予定)	
⑦開発提供公園の 園開発協力金制度		提供公園のあり方等 の確認	開発協力金制度進 捗の報告	開発協力金制度進 捗の報告	開発協力金制 度進捗の報告	開発協力金制度進 捗の報告				
<ul><li>⑧公園及び街路樹業務委託の検討</li></ul>	の包括管理	包括管理委託の検討 目的等の確認						包括管理委託事業案の確認		
9桜の園基本方針								検討内容の確認		

## Oパブコメケジュール

